

महाराष्ट्र शासन

जलसंपदा विभाग

शासन निर्णय क्रमांक सुप्रमा (२४९/२००८) म.प्र.

मंत्रालय, मुंबई

दिनांक : ०५/१२/२००८

- संदर्भ : १) शासन निर्णय पाटबंधारे विभाग क्र.१०८३/२९०/१५४/८३, दि.१५.९.१९८३
२) शासन निर्णय, पाटबंधारे विभाग क्र.१५२७/२६५/९३, दि.१.३.१९९३
३) शासन निर्णय, पाटबंधारे विभाग क्र.१२९६/२८९८/६९५/९६, दि.१८.१०.१९९७
४) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांचा निर्णय क्र.तापाविम/कासं/प्रवि-४/सुप्रमा/२२/मप्र/९९, दि.६.४.१९९९
५) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांचा निर्णय क्र.तापाविम/कासं/प्रवि-४/सुप्रमा/२४/मप्र/२००२, दि.३.१२.२००२

जळगांव जिल्हा चोपडा तालुक्यातील गुळ मध्यम प्रकल्पास शासन निर्णय संदर्भ क्रमांक १ नुसार दरसूची १९८१-८२ वर आधारीत रुपये ५९२.०७ लक्ष (रुपये पाचशे ब्यान्नव लक्ष सात हजार फक्त) एवढ्या अंदाजित खर्चास मुळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. वेळेत काम सुरु न झाल्याने प्रशासकीय मान्यता व्यपगत झाल्याने पुनः शासन निर्णय संदर्भ क्रमांक २ अन्वये दरसूची १९९१-९२ नुसार रुपये १७७९.९१ लक्ष (रुपये एक हजार सातशे एकोणऐंशी लक्ष एक्यान्नव हजार फक्त) किंमतीच्या अंदाजपत्रकास प्रथम प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली. तद्नंतर सर्वसाधारण भाववाढ व इतर बदलांमुळे शासन निर्णय संदर्भ ३ द्वारे दरसूची १९९५-९६ प्रमाणे रुपये ३४६०.२२ लक्ष (रुपये तीन हजार चारशे साठ लक्ष बावीस हजार फक्त) एवढ्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. पुढे कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांनी वाढीव दरसूची १९९८-९९ वर आधारीत रुपये ५५९३.९० लक्ष (रुपये पाच हजार पाचशे त्र्यान्नव लक्ष नव्वद हजार फक्त) किंमतीच्या अंदाजपत्रकास द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. तद्नंतर दरसूचीतील वाढ, इतर कामे, भूसंपादन किंमतीत झालेली वाढ इत्यादी कारणामुळे दरसूची २०००-२००१ नुसार रुपये ६५७३.६० लक्ष (रुपये सहा हजार पांचशे त्र्याहत्तर लक्ष साठ हजार फक्त) एवढ्या अंदाजित खर्चास तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे.

आता ७ वर्षांनंतर झालेली दरसूचीतील वाढ, भूसंपादन किंमतीतील वाढ, संकल्पचित्रातील बदल गौण खनिजांसाठी तरतूद इत्यादी कारणांमुळे प्रकल्पाच्या एकूण खर्चात वाढ झाली आहे. त्यासाठी प्रकल्पास चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

शासन निर्णय :-

शासनाकडून आता या निर्णयाद्वारे जळगांव जिल्ह्यातील चोपडा तालुक्यातील गुळ मध्यम प्रकल्पाच्या कामासाठी सन २००७-२००८ च्या दरसूचीवर आधारित रुपये ९६६१.५७ लक्ष (रुपये नऊ हजार सहाशे एकसष्ट लक्ष सत्तावन्न हजार फक्त) एवढ्या रकमेस चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. त्यापैकी रुपये ८६८३.२२ लक्ष (रुपये आठ हजार सहाशे त्रेंशे लक्ष बावीस हजार फक्त) कामाप्रित्यर्थ व रुपये ९७८.२५ लक्ष (रुपये नऊशे अठ्ठ्याहत्तर लक्ष पंचवीस हजार फक्त) अनुषंगिक खर्च आहे. सोबत सहपत्र-१ मध्ये सुधारित उपशीर्षवार तरतूद व सहपत्र २ मध्ये सुधारित सर्वसाधारण गोषवारा दिला आहे.

१. सदर प्रकल्पाचे काम नियोजित वेळेत व सुधारित प्रशासकीय प्रस्तावाच्या तरतुदीच्या मर्यादेत पूर्ण करणेत यावे.
२. या योजनेस प्रदान केलेली चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता मध्यम प्रकल्प कार्यासनाच्या नोंदवहीमध्यम अ.क्र. /२००८ वर नोंदविण्यात आली आहे.
३. या प्रकल्पामुळे जळगाव जिल्ह्यातील २९६६ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. प्रकल्पाचे लाभव्यय परिमाण १.५४ आहे.

४. या योजनेच्या कामावर होणारा खर्च लेखाशीर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च (०३) मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प व गुळ मध्यम प्रकल्प याखाली खर्ची टाकावा व मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

५. प्रकल्पाची सुधारित किंमत पुढील येणा-या अधिवेशनात विधानमंडळाच्या निदर्शनास लाक्षणिक मागणी द्वारे आणण्यांत येईल.

हा निर्णय शासन पाटबंधारे विभाग निर्णय क्र.संकीर्ण १०९९/(१२६/९९) मोप्र (प्र) दिनांक १८.५.९९ च्या आदेशातील तरतुदीनुसार आंतरवित्त सल्लागार व उप सचिव यांचे सहमतीनुसार निर्गमित करणेत येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक २००८१२०५११२५५२००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

सहपत्र : वरीलप्रमाणे १ व २



(चै.रा.घुशिगे)
शासनाचे अवर सचिव

प्रत सहपत्रासह अग्रेषित :-

महालेखापाल १/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर
वित्त विभाग (व्यय-१२) अर्थ-२, अर्थ-१०, व्यय-६ अ, मंत्रालय, मुंबई
नियोजन विभाग (कार्यासन १४६१) मंत्रालय, मुंबई
संचालक (अप्रेझल), केंद्रीय जल आयोग, सी.जी.ओ.काम्पलेक्स, सेमीनरी हिल्स, नागपूर
कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव
मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव
आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव (सोबत सुधारित अंदाजपत्रक)
कार्यकारी अभियंता, जळगांव मध्यम प्रकल्प विभाग, जळगांव
स्वीय सहायक, मा.मंत्री (जलसंपदा) (कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळ वगळून)
मंत्रालय, मुंबई
स्वीय सहायक, मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई
स्वीय सहायक, सचिव (जलसंपदा) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
स्वीय सहायक, सचिव (लाभक्षेत्र विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
मुख्य अभियंता (दवप्र) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
स्वीय सहायक, उप सचिव (मोप्र-२) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
अवर सचिव (म.प्र.) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
उप अभियंता (म.प्र.), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
कार्यासने : जसंअ, निवसं-१, अर्थ-१, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
मध्यम प्रकल्प, कार्यासन संग्रहार्थ
निवड धारिका

तक्ता क्रमांक १

गुळ मध्यम प्रकल्प ता.चोपडा, जि.जळगांव

शासन निर्णय क्र.सुप्रमा

म.प्र.

दिनांक

चे सहपत्र

चतुर्थ सुधारित अंदाजपत्रक उपशिर्षवार तरतुदी

| अ.क्र. | उपशीर्ष | सुधारित प्रस्तावित अंदाजपत्रक (रुपये लक्ष) |
|--------|--------------------------|---|
| १ | २ | ३ |
| १) | अे प्राथमिक सर्वेक्षण | ५४.९८ |
| २) | बी भूसंपादन | ९९.०३ |
| ३) | सी कामे | ४७६१.१५ |
| ४) | डी विमोचक | ३९६.९० |
| ५) | ई फॉल्स | ७.६६ |
| ६) | एफ आर.एच.टी.कामे | २७८.९२ |
| ७) | जी ब्रिजेस | ३४.६५ |
| ८) | एच एस्केप | ४.४० |
| ९) | के इमारती | ९२.५७ |
| १०) | एल मातीकाम | ४६०.८२ |
| ११) | एम वृक्षारोपण | १८.४५ |
| १२) | ओ संकिर्ण | १३०.९० |
| १३) | पी देखभाल व दुरुस्ती | १५२.१६ |
| १४) | क्यू हत्यारे व संयंत्रे | ५६.८१ |
| १५) | आर दळणवळण | ७५.२९ |
| १६) | वित्तरीका भाग ३ | १५८.६३ |
| १७) | पाटचा-या | -- |
| | एकूण कामाप्रित्यर्थ | ८६८३.३२ |
| | आस्थापना व अनुषंगिक खर्च | ९७८.२५ |
| | एकूण | ९६६१.५७ |

तक्ता क्रमांक २ मध्यम प्रकल्प ता. जि.
शासन निर्णय क्रमांक सुप्रमा म.प्र.दिनांक चे सहपत्र
तृतीय सुधारित अंदाजपत्रक सर्वसाधारण संकलित गोषवारा

| अ.क्र. | विवरण | रक्कम (रुपये लक्ष) |
|--------|--|-----------------------------------|
| १ | २ | ३ |
| (अ) | प्रत्यक्ष खर्च १) शीर्षकामे २) कालवे ३) वितरीका | ५९५१.८७ १५७२.८२ १५८.६३ |
| (ब) | अधिक ४) आस्थापना खर्च (ब-जमिन वगळून) ९.७२ टक्के ५) हत्यारे व अवजारे २५ टक्के दराने (ब-जमीन क्यू हत्यारे वगळून) ६) लिव्ह व पेन्शनरी चार्जेस ३.५ टक्के (आस्थापना खर्चावर) ७) संग्रहावरील तूट ०.२५ टक्के | ७४६.७९ १९०.६८ १३.४४ ८.६० |
| | एकूण (ब) (४+५+६+७) | ९५९.५१ |
| (क) | वजाती १) विशेष टी अँड पी वाहनावर (७५टक्के) वैयक्तीक वहाने वगळून येणा-या रकमेवर २) वैयक्तिक वाहनावर २० टक्के दराने ३) तात्पुरत्या इमारतीच्या किंमतीवर १५ टक्के दराने | ३३.६० २.४० ४.९८ |
| | एकूण वजाती | (-) ४०.९८ |
| | एकूण प्रत्यक्ष खर्च (अ+ब)-क | ९६०१.८५ |
| (ड) | अप्रत्यक्ष खर्च १) वाहीतीलायक क्षेत्राच्या ५.३० टक्के दराने जमीन महसूल २) लेखा व परीक्षण खर्च ३) सविवालय चार्जेस (आस्थापनेच्या खर्चावर ०.५० टक्के दराने) | ०.२३ ५.७६ ३.७३ |
| | एकूण अप्रत्यक्ष खर्च | ५९.७२ |
| | प्रकल्पाची एकूण किंमत | ९६६१.५७ |